



DETERMINA 89 /2022/ADSP-MTMI

OGGETTO: AFFIDAMENTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA ZONA INTERPORTO DEL PORTO DI GIOIA TAURO" – Estensione ex art. 106 comma 1 lett.a) del D. Lgs. 50/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 28 Gennaio 94, n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31-8-2016;

VISTO l'art. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1", dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;

VISTO l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale sono state emendate la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

VISTO il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il CA (CP) Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;

VISTO il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il contrammiraglio Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;

VISTO il decreto n. 07/07 dell'8/3/2007, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da parte dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;

- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n. 09/07 del 28/09/2007 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;
- VISTA** la nota del Ministero dei Trasporti del 15 gennaio 2008 con la quale veniva approvato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il suddetto regolamento con le modifiche riportate nella stesa nota;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n. 53/11 del 23/11/2011 con la quale, in recepimento della modifica legislativa in materia di affidamenti diretti per l'acquisizione di servizi e forniture, art. 4 comma 2, lett. m-bis) della legge 106/2011 di conversione, con modifiche, del D.L. 70/2011, è stata approvata la modifica all'art. 57 comma 7 del suddetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità, trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il 06/12/2011;
- DATO ATTO** che con decreto 08/21/ADSP-MTMI del 13/07/2021 sono stati affidati i lavori di "Manutenzione Impianto di illuminazione – 1° Lotto - Zona Interporto Gioia Tauro" alla Europ Impianti S.r.l. P.IVA 03455720783, con sede legale in C.da Emoli, 29 – 87036 Rende (CS) per un importo pari a € 69.362,40 oltre € 2.536,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pertanto per un complessivo importo di aggiudicazione pari a € 71.898,40 (Euro Settantunomilaottocentonovantotto/40), rispetto alla somma a base d'asta comprensiva degli oneri di sicurezza pari ad € 118.140,00;
- DATO ATTO** che i lavori di cui sopra si sono conclusi in data 27/01/2022;
- CONSIDERATO** che l'intervento di manutenzione dell'impianto di illuminazione ha riguardato la sostituzione dei vetusti corpi illuminanti con dei nuovi a tecnologia led (91 armature stradali e 24 fari installati su 3 torri faro) e la riqualificazione del quadro elettrico di zona;
- DATO ATTO** che nel perimetro dell'intervento di cui sopra è emerso che una delle torri faro e un punto luce di pubblica non sono raggiunti dalla linea elettrica di alimentazione primaria, risultando pertanto non alimentati;
- CONSIDERATO** inoltre, che sull'intera linea di alimentazione primaria dell'impianto di pubblica illuminazione della zona interporto insiste un guasto, che provoca una sovratensione sull'intera tratta alimentata causando delle interruzioni di alimentazione e pertanto il malfunzionamento dell'intero impianto;
- DATO ATTO** con determina n. 42/2021/ADSP-MTMI del 04/03/2022 sono stati affidati direttamente i "Lavori di Completamento dell'impianto di illuminazione della Zona Interporto del Porto di Gioia Tauro" ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a del D.Lgs. 76/20, convertito dalla L. 120/20 e per come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/21 del 31.05.2021, alla ditta ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA, P.IVA 00346350804, C.F. MDFNTN57B45G277Q con sede in VIA SBARRE N. 2B, 89063-MELITO DI PORTO SALVO (RC) per un importo pari a € 6.451,50 oltre € 420,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, rispetto all'importo stimato per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi pari a € 7.285,99 di cui € 420,00 per oneri della sicurezza;
- DATO ATTO** che il contratto relativo ai lavori di cui sopra è stato stipulato tramite MEPA con Trattativa Diretta n. 2043072 in data 09.03.2022;

- DATO ATTO** che tra le attività affidate relativamente ai lavori di cui sopra, è stata prevista l'individuazione di eventuali guasti che potrebbero essere causa delle diverse interruzioni di funzionamento dell'impianto di illuminazione oggetto dell'intervento e la stima economica degli interventi necessari alla risoluzione degli stessi;
- VISTA** la relazione redatta dall'impresa esecutrice dei lavori di cui sopra, nella quale sono stati individuate le possibili cause del malfunzionamento dell'impianto, con la stima economica degli interventi risolutivi pari a € 1.500,00;
- CONSIDERATO** che per come previsto nell'avviso di indagine di mercato l'Ente si è riservato la facoltà di estendere l'Importo di affidamento, giusta determina n. 42/2021/ADSP-MTMI del 04/03/2022, ai sensi dell'art 106 comma 1 lett.a) per un importo massimo del 50% dell'importo contrattuale al fine di provvedere alla risoluzione dei guasti individuati con l'intervento di che trattasi. e che a tale importo sarà applicato il ribasso precedentemente offerto dall'operatore nella procedura originaria, precisamente pari al 6,04%;
- CONSIDERATO** che le lavorazioni inerenti l'estensione contrattuale, per come stimate nella relazione sopra richiamata e al netto del ribasso del 6,04 %, ammontano ad € 1.409,40, ai quali è da aggiungere l'importo di € 73,00 relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto ad un importo complessivo pari a € 1.482,40;
- DATO ATTO** che l'importo di cui sopra rientra nei limiti previsti per l'affidamento in estensione cui all'indagine di mercato relativa all'intervento "Lavori di Completamento dell'impianto di illuminazione della Zona Interporto del Porto di Gioia Tauro" e risulta congruo rispetto alle lavorazioni da eseguire;
- RITENUTO** opportuno procedere all'estensione contrattuale dei lavori di che trattasi in aumento ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per l'importo di € 1.482,40;
- DATO ATTO** che l'importo complessivo a seguito dell'estensione contrattuale è pari a € 8.353,90 di cui € 493,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DETERMINA

Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.

Di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016, l'estensione contrattuale relativa all'esecuzione dei Lavori di Completamento dell'impianto di illuminazione della Zona Interporto del Porto di Gioia Tauro - Z86355CBD1.

Di integrare l'importo contrattuale cui alla Trattativa Diretta n. 2043072 per una somma pari ad euro € 1.482,40, per un nuovo importo complessivo pari a € 8.353,90 (Euro ottomilatrecentocinquantaquattro/90) di cui € 493,00 (Euro quattrocentonovantatré/00) per oneri di sicurezza, a favore della ditta ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA, P.IVA 00346350804, C.F. MDFNTN57B45G277Q con sede in VIA SBARRE N. 2B, 89063-MELITO DI PORTO SALVO (RC).

IVA non dovuta ai sensi dell'art. 9 comma 6, del D.P.R. 633/73.

Di dare atto che il CIG identificativo dei lavori di che trattasi rimane invariato ed è Z86355CBD1.

Di dare atto che sotto il profilo finanziario, l'opera trova copertura con fondi di bilancio dell'ente giusto decreto n. 67/21 del 13.05.2021.

Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giuseppe Allegra, per i seguiti di competenza.

Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro 26/04/2022

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Ing. Maria Carmela De Maria

IL SEGRETARIO GENERALE

CA (CP) Pietro Preziosi

**IL RESPONSABILE DELL'ANTICORRUZIONE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

Avv. Simona Scarcella